

Jira	Фича	Дата отгрузки	Дата передачи дистрибутива	Дата приемки	Планируется в релиз	Комментарии
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-313	Работа с vGPU через портал самообслуживания	21.05.2025	23.04.2026		2.2.0	В ожидании интеграционного тестирования
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-426	Портал самообслуживания должен поддерживать создание и управление снимками дисков	01.07.2025			2.2.0	Отгружалось, но более не подсвечивалось
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-534	На Портале Самообслуживания должна быть возможность формировать отчеты по потребляемым ресурсам	18.08.2025			2.2.0	Отгружалось, но нет статуса по очередности взятию в работу - возможно после резервное копирования
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-536	Управление техническими квотами из портала самообслуживания	10.10.2025			2.2.0	Отгружалось, но более не подсвечивалось
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-1796	IAM интеграция с BillManager (SSO)	05.02.2026			2.2.0	Отгружалось в рамках AIC-500. Сейчас заведен отдельный фиче-реквест - артефакты остались те же. Идет согласование.
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-1016	На Портале самообслуживания должна быть возможность управления пользовательскими образами (raw, qcow2)	18.12.2025			2.2.0	Пока не увидели комментарии от Билла по замечаниям к требованиям - что реализуемо, а что нет.
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-607	Управление резервным копированием VM через Портал самообслуживания	18.12.2025			2.2.0	Получены комментарии от Билла, дописываются требования со стороны аналитики
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-535	Портал самообслуживания должен иметь возможность масштабирования в аналогичные схожие с ОП виртуальные среды	18.12.2025			?	Условно приняли наш ADR от архитектора, но планируют весь 2026 год перерабатывать архитектуру по своему видению
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-383	Интеграция Боцман в портал самообслуживания (managed_k8s)	24.04.2026			2.2.0	Передано в Билл на оценку
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-1056	Получение из Боцман данных о потреблении (metering)				2.2.0	Не отгружалось