

ООО РусБиТех-Астра  
Бюджет на доработку продукта

02.02.2026

Продукт: Astra Infrastructure Cloud  
Поколение (версия, редакция): 3.0  
Дата начала разработки: 02.02.2026  
Планируемая дата окончания разработки: 31.12.2027  
Общая сумма затрат, руб.: 91 767 499

в руб.

| Статья затрат                                      | январь.26 | февраль.26 | март.26    | апрель.26 | май.26    | июнь.26   | июль.26   | август.26 | сентябрь.26 | октябрь.26 | ноябрь.26 | декабрь.26 | Итого      |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| Количество часов сотрудников                       | -         | 1 056      | 1 151      | 1 138     | 778       | 1 152     | 1 048     | 966       | 1 012       | 1 293      | 1 168     | 1 003      | 11 764     |
| Ставка Аренды                                      | -         | 163        | 163        | 147       | 141       | 164       | 148       | 134       | 147         | 140        | 140       | 155        |            |
| Ставка амортизация используемого оборудования      | -         | 70         | 70         | 63        | 61        | 71        | 64        | 58        | 63          | 61         | 61        | 67         |            |
| Оплата труда и отчисления по соц. взносам          | -         | 2 387 563  | 2 181 982  | 2 582 627 | 1 822 183 | 2 488 242 | 2 168 544 | 2 168 592 | 2 146 845   | 2 687 881  | 2 682 021 | 2 079 632  | 25 396 112 |
| Аренда помещений                                   | -         | 171 698    | 187 041    | 167 271   | 109 781   | 188 463   | 155 090   | 129 649   | 148 758     | 181 524    | 163 990   | 155 811    | 1 759 075  |
| Амортизация используемого оборудования             | -         | 74 026     | 80 641     | 72 118    | 47 331    | 81 255    | 66 866    | 55 897    | 64 136      | 78 263     | 70 703    | 67 177     | 758 415    |
| Затраты по договорам подряда и заказной разработки | -         | 12 302 980 | 12 007 922 | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | 24 310 903 |
| Функционал А                                       | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Ставка                                             | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Часы                                               | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Функционал В                                       | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Ставка                                             | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Часы                                               | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Затраты по финансированию разработки               | -         | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Итого затрат на проект за период                   | -         | 14 936 268 | 14 457 586 | 2 822 016 | 1 979 295 | 2 757 960 | 2 390 500 | 2 354 139 | 2 359 739   | 2 947 668  | 2 916 714 | 2 302 620  | 52 224 504 |

в руб.

| Статья затрат                                      | январь.27 | февраль.27 | март.27   | апрель.27 | май.27    | июнь.27   | июль.27   | август.27 | сентябрь.27 | октябрь.27 | ноябрь.27 | декабрь.27 | январь.28  |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
| Количество часов сотрудников                       | 882       | 1 110      | 1 293     | 1 286     | 1 109     | 952       | 1 012     | 1 012     | 1 364       | 1 377      | 1 303     | 1 443      | 14 141     |
| Ставка Аренды                                      | 140       | 206        | 164       | 140       | 141       | 163       | 148       | 140       | 140         | 140        | 147       | 155        |            |
| Ставка амортизация используемого оборудования      | 61        | 89         | 71        | 61        | 61        | 70        | 64        | 61        | 61          | 61         | 63        | 67         |            |
| Оплата труда и отчисления по соц. взносам          | 2 850 781 | 2 923 259  | 2 995 736 | 3 068 214 | 3 119 779 | 2 507 968 | 2 564 598 | 2 538 878 | 3 339 726   | 3 543 040  | 3 522 627 | 3 494 698  | 36 469 304 |
| Аренда помещений                                   | 123 766   | 228 417    | 211 577   | 180 492   | 156 593   | 154 652   | 149 649   | 141 996   | 191 406     | 193 317    | 191 673   | 224 176    | 2 147 716  |
| Амортизация используемого оборудования             | 53 361    | 98 481     | 91 220    | 77 818    | 67 514    | 66 677    | 64 520    | 61 221    | 82 523      | 83 348     | 82 639    | 96 652     | 925 975    |
| Затраты по договорам подряда и заказной разработки | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Функционал А                                       | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Ставка                                             | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Часы                                               | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Функционал В                                       | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Ставка                                             | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Часы                                               | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Затраты по финансированию разработки               | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -           | -          | -         | -          | -          |
| Итого затрат на проект за период                   | 3 027 909 | 3 250 157  | 3 298 534 | 3 326 525 | 3 343 887 | 2 729 298 | 2 778 765 | 2 742 095 | 3 613 655   | 3 819 704  | 3 798 939 | 3 815 527  | 39 542 995 |

Руководитель рабочей группы:

Утверждено:  
Технический директор

Склябовский Сергей Юрьевич

Шмаков Антон Сергеевич