

Таблица 1

Jira	Фича	Дата отгрузки	Дата приемки	Планировалось в релиз АСР	Вошло в релиз АСР	Комментарии
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-10	Управление иерархией логических объектов (в части VDC)		29.05.2025		1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-264	Магазин приложений / PaaS сервисы	28.02.2025	08.04.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-231	Обновление ролевой модели (RBAC)	28.02.2025	08.04.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-11	Управление единичными виртуальными машинами		29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-265	Управление пользовательскими образами через URL	28.02.2025	29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-19	Тарификация ресурсов IaaS		29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-15	ПС должен предоставлять доступ к консоли VNC виртуальной машины		29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-20	Возможность управления квотами со стороны администратора портала		29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-141	Возможность отправки уведомлений пользователю по электронной почте о балансе, событиях мониторинга, появлении новых сервисов		29.05.2025	1.3.0	1.3.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-313	Работа с vGPU через портал самообслуживания	21.05.2025		1.3.1	2.1.0	Блокировка доработками Брест + длительные задержки с предоставлением стендов со стороны облака с vGPU
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-248	Создание и управление мгновенными снимками виртуальных машин	03.06.2025	28.07.2025	1.3.0	1.3.1	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-426	Портал самообслуживания должен поддерживать создание и управление снимками дисков	01.07.2025		1.3.1	2.2.0	Не нашел причины сдвига сроков
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-14	На Портале самообслуживания должна быть возможность управления пользовательскими образами iso	18.08.2025	10.10.2025	2.0.0	2.0.0	

Jira	Фича	Дата отгрузки	Дата приемки	Планировалось в релиз АСР	Вошло в релиз АСР	Комментарии
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-556	Требования по редакции AIC Standard в Портале самообслуживания	18.08.2025	14.11.2025	2.0.0	2.0.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-322	Портал предоставляет доступ к консоли VNC VM	18.08.2025	16.12.2025	2.0.0	2.1.0	Были проблемы с доступом к стендам
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-534	На Портале Самообслуживания должна быть возможность формировать отчеты по потребляемым ресурсам	18.08.2025		2.0.0	2.1.0	Затягивание проработки со стороны Била
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-21	Тарификация по факту потребления ресурсов (PAYG)	18.08.2025	22.09.2025	2.0.0	2.0.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-146	Модель оплаты должна иметь возможность выводить пользователя в овердрафт	18.08.2025	14.11.2025	2.0.0	2.0.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-145	Тарификация за использование лицензионного ПО	18.08.2025	14.11.2025	2.0.0	2.0.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-417	Изменить логику работы с VDC на уровне RBAC	01.08.2025	13.08.2025	2.0.0	2.0.0	
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-536	Управление техническими квотами из портала самообслуживания	10.10.2025		2.1.0	2.2.0	Не нашел причины сдвига сроков
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-500	Подсистема идентификации и управления доступом должна быть интегрирована с подсистемами облачной платформы	05.02.2026		2.1.0	2.1.0	Обсуждалась возможность технической реализации с Вязниковым. Постановки официальной еще не было.
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-1016	На Портале самообслуживания должна быть возможность управления пользовательскими образами (raw, qcow2)	18.12.2025		2.1.0	2.1.0	Была проверка функционала со стороны QA и выдан отчет по несоответствию требований
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-607	Управление резервным копированием VM через Портал самообслуживания	18.12.2025		2.1.0	2.1.0	Не получили кормит от команды Била
https://jira.astralinux.ru/browse/AIC-535	Портал самообслуживания должен иметь возможность масштабирования в аналогичные схожие с ОП виртуальные среды	18.12.2025		2.1.0	?	Условно приняли наш ADR от архитектора, но планируют весь 2026 год перерабатывать архитектуру по своему видению