

ООО РусБиТех-Астра
Бюджет на доработку продукта (пересмотренный)

28.03.2025

Продукт:
Поколение (версия, редакция):
Дата начала разработки:
Планируемая дата окончания доработки:
Общая сумма затрат, руб.:

Astra Infrastructure Cloud
2,0
01.04.2024
31.12.2026
397 256 870

в руб.

Сумма затрат за 2024 год													
Статья затрат	январ.24	февр.24	март.24	апр.24	май.24	июнь.24	июль.24	авг.24	сент.24	окт.24	нояб.24	дек.24	Итого
Количество часов сотрудников	-	-	-	84	111	211	718	994	991	1 021	927	1 176	6 234
Ставка Аренды	-	-	-	125	106	61	64	53	50	50	60	62	
Ставка амортизация используемого оборудования	-	-	-	69	58	32	38	32	33	35	42	43	
Оплата труда и отчисления по соц. взносам	-	-	-	41 503	58 104	361 669	1 378 223	2 020 468	1 921 012	1 800 412	1 757 092	2 362 300	11 700 783
Аренда помещений	-	-	-	10 502	11 763	12 939	45 875	52 218	49 571	51 294	55 957	72 341	362 459
Амортизация используемого оборудования	-	-	-	5 811	6 508	6 834	27 195	31 519	32 913	36 121	38 701	50 439	236 042
Затраты по договорам подряда и заказной разработки	-	-	-	2 924 459	2 786 728	2 352 286	3 065 099	2 185 516	2 730 352	2 464 671	2 563 463	3 647 118	24 719 692
Функционал А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функционал В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по финансированию разработки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого затрат на проект за период	-	-	-	2 982 275	2 863 104	2 733 728	4 516 392	4 289 720	4 733 849	4 352 497	4 415 213	6 132 198	37 018 976

Сумма затрат за 2025 год													
Статья затрат	январ.25	февр.25	март.25	апр.25	май.25	июнь.25	июль.25	авг.25	сент.25	окт.25	нояб.25	дек.25	Итого
Количество часов сотрудников	945	885	840	1 041	670	1 284	1 601	1 646	1 751	1 904	1 654	1 954	16 175
Ставка Аренды	68	75	84	46	36	103	55	49	49	48	46	54	
Ставка амортизация используемого оборудования	53	57	62	32	25	71	38	34	33	33	32	37	
Оплата труда и отчисления по соц. взносам	2 462 850	1 800 559	1 797 811	2 239 020	1 961 421	3 158 810	3 172 824	3 526 947	3 441 628	3 454 609	3 654 513	3 701 205	34 372 195
Аренда помещений	64 233	66 669	70 173	48 094	24 166	131 685	87 699	81 463	85 538	90 970	78 891	105 963	933 545
Амортизация используемого оборудования	50 402	50 360	51 769	33 195	16 680	90 891	60 531	56 227	59 040	62 789	53 072	73 138	658 093
Затраты по договорам подряда и заказной разработки	1 707 563	3 498 751	3 100 838	7 236 384	5 962 676	12 481 384	13 082 464	9 902 496	10 267 344	10 205 016	11 986 696	13 469 008	102 900 620
Функционал А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функционал В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по финансированию разработки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого затрат на проект за период	4 285 048	5 416 340	5 020 591	9 556 694	7 964 943	15 862 769	16 403 518	13 567 132	13 853 549	13 813 384	15 771 172	17 349 314	138 864 453

Сумма затрат за 2026 год													
Статья затрат	январ.26	февр.26	март.26	апр.26	май.26	июнь.26	июль.26	авг.26	сент.26	окт.26	нояб.26	дек.26	Итого
Количество часов сотрудников	1 402	1 847	2 092	2 170	1 681	2 088	2 429	2 369	2 473	2 596	2 385	2 754	26 284
Ставка Аренды	45	70	54	48	46	60	51	47	48	48	47	51	
Ставка амортизация используемого оборудования	31	48	38	33	32	42	35	32	33	33	32	35	
Оплата труда и отчисления по соц. взносам	3 597 412	3 924 927	3 894 887	3 926 427	3 914 073	3 899 764	4 160 699	4 503 860	4 380 284	4 592 598	4 660 905	4 674 726	50 130 559
Аренда помещений	63 495	129 392	113 963	103 977	77 938	125 553	124 093	111 145	118 542	125 154	111 381	140 466	1 345 098
Амортизация используемого оборудования	43 825	89 308	78 659	71 767	53 794	86 659	85 651	76 714	81 820	86 383	76 877	96 952	928 408
Затраты по договорам подряда и заказной разработки	12 073 465	14 289 351	14 016 399	14 814 994	13 208 545	13 590 994	14 312 290	14 216 329	14 654 146	14 579 353	13 717 369	15 496 143	168 969 376
Функционал А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функционал В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты по финансированию разработки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого затрат на проект за период	15 778 196	18 432 978	18 103 907	18 917 165	17 254 349	17 702 970	18 682 732	18 908 048	19 234 791	19 383 487	18 566 531	20 408 287	221 373 441

Руководитель рабочей группы:

Бондаренко Виталий Юрьевич

Утверждено:
Технический директор

Шмаков Антон Сергеевич

ООО РусБиТех-Астра
Бюджет на доработку продукта

Приложение №3
к Приказу № от 01.04.24

01.04.2024

Продукт: Astra Infrastructure Cloud
Поколение (версия, редакция): 2,0
Дата начала разработки: 01.04.2024
Планируемая дата окончания доработки: 31.03.2025
Общая сумма затрат, руб.: 51 740 954

Сумма затрат за 2024 год													
Статья затрат	январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24	август.24	сентябрь.24	октябрь.24	ноябрь.24	декабрь.24	Итого
Количество часов сотрудников	-	-	-	84	111	211	718	994	991	1 021	927	1 176	6 234
Ставка Аренды	-	-	-	125	106	61	64	53	50	50	60	62	
Ставка амортизация используемого оборудования	-	-	-	69	58	32	38	32	33	35	42	43	
Оплата труда и отчисления по соц. взносам	-	-	-	41 503	58 104	361 669	1 378 223	2 020 468	1 921 012	1 800 412	1 757 092	2 362 300	11 700 783
Аренда помещений	-	-	-	10 502	11 763	12 939	45 875	52 218	49 571	51 294	55 957	72 341	362 459
Амортизация используемого оборудования	-	-	-	5 811	6 508	6 834	27 195	31 519	32 913	36 121	38 701	50 439	236 042
Затраты по договорам подряда и заказной разработки	-	-	-	2 924 459	2 786 728	2 352 286	3 065 099	2 185 516	2 730 352	2 464 671	2 563 463	3 647 118	24 719 692
Функционал А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функционал В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты по финансированию разработки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого затрат на проект за период	-	-	-	2 982 275	2 863 104	2 733 728	4 516 392	4 289 720	4 733 849	4 352 497	4 415 213	6 132 198	37 018 976

Сумма затрат за 2025 год													
Статья затрат	январь.25	февраль.25	март.25	апрель.25	май.25	июнь.25	июль.25	август.25	сентябрь.25	октябрь.25	ноябрь.25	декабрь.25	Итого
Количество часов сотрудников	945	885	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 670
Ставка Аренды	68	75	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ставка амортизация используемого оборудования	53	57	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда и отчисления по соц. взносам	2 462 850	1 800 559	1 797 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 061 220
Аренда помещений	64 233	66 669	70 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 075
Амортизация используемого оборудования	50 402	50 360	51 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 531
Затраты по договорам подряда и заказной разработки	1 707 563	3 498 751	3 100 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 307 152
Функционал А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функционал В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Часы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты по финансированию разработки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого затрат на проект за период	4 285 048	5 416 340	5 020 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 721 978

Руководитель рабочей группы:  Бондаренко Виталий Юрьевич

Утверждено:  Сивцев Илья Игоревич

Генеральный директор